


«СОГЛАСОВАНО»

Начальник 3-го района  
тепловых сетей

А.А. Разживин  
2016г.




«УТВЕРЖДАЮ»

ОАО «Управдома»

Краснопереконского р-на

А.Г. Скороходов  
2016г.



### ГРАФИК

Включения отопления на домах жилого фонда  
по Краснопереконскому району на 2016 год.

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Факт выполнения	Примечание
1.	Нефтяников, 3 корп.1	2-й день		
2.	Нефтяников, 18	3-й день		
3.	Нефтяников, 19	5-й день		
4.	Нефтяников, 20	4-й день		
5.	Нефтяников, 21	1-й день		
6.	Нефтяников, 22	4-й день		
7.	Нефтяников, 23	1-й день		
8.	Нефтяников, 24	4-й день		
9.	Нефтяников, 24 корп.2	4-й день		
10.	Нефтяников, 25	1-й день		
11.	Нефтяников, 27	2-й день		
12.	Нефтяников, 28	4-й день		
13.	Нефтяников, 28 корп.2	4-й день		
14.	Нефтяников, 29	2-й день		
15.	Нефтяников, 30	5-й день		
16.	Нефтяников, 30 корп.2	5-й день		
17.	Нефтяников, 31	3-й день		
18.	Нефтяников, 32	4-й день		
19.	Нефтяников, 32 корп.2	3-й день		
20.	Нефтяников, 33	3-й день		
21.	Нефтяников, 34	4-й день		
22.	Титова, 2	1-й день		
23.	Титова, 4 корп.2	5-й день		
24.	Титова, 4 корп.3	1-й день		
25.	Титова, 6	1-й день		
26.	Титова, 9	5-й день		
27.	Титова, 12	1-й день		
28.	Титова, 12 корп.2	1-й день		
29.	Титова, 14	1-й день		
30.	Титова, 16	1-й день		


31.	Титова, 16 корп.2	3-й день		
32.	Титова, 18	3-й день	*	
33.	Титова, 23	5-й день		
34.	Титова, 29	5-й день		
35.	Павлова, 4	2-й день		
36.	Павлова, 5 «А»	2-й день		
37.	Павлова, 33	2-й день		
38.	Павлова, 35	4-й день		
39.	Павлова, 35 корп.2	2-й день		
40.	Павлова, 37а	2-й день		
41.	Павлова, 39 корп.1	2-й день		
42.	Павлова, 39 корп.2	5-й день		
43.	Павлова, 41	2-й день		
44.	Ньютона, 44	3-й день		
45.	Б. Полянки, 15 корп.2	3-й день		
46.	Б. Полянки, 21	2-й день		
47.	Б. Полянки, 23 корп.2	4-й день		
48.	Б. Полянки, 23 корп.3	3-й день		
49.	Б. Полянки, 23 корп.4	4-й день		
50.	Б. Полянки, 25	1-й день		
51.	Б. Полянки, 25 корп.2	4-й день		
52.	Б. Полянки, 27/36	1-й день		
53.	Институтская, 11	3-й день		
54.	Институтская, 24	3-й день		
55.	Институтская, 26	3-й день		
56.	Рыкачёва, 13	3-й день		
57.	Рыкачёва, 17	3-й день		
58.	Гагарина, 42	4-й день		
59.	Московский пр-т, 82	2-й день		
60.	Московский пр-т, 82а	2-й день		
61.	Московский пр-т, 94	4-й день		
62.	Московский пр-т, 96	3-й день		
63.	Московский пр-т, 98	3-й день		
64.	Московский пр-т, 100	1-й день		
65.	Московский пр-т, 102	1-й день		
66.	Московский пр-т, 104	1-й день		
67.	Московский пр-т, 106	1-й день		
68.	Курчатова, 2	1-й день		
69.	Курчатова, 4	1-й день		
70.	Курчатова, 6	1-й день		
71.	Курчатова, 6а	1-й день		
72.	Курчатова, 7	2-й день		
73.	Курчатова, 7 корп.2	4-й день		
74.	Курчатова, 12	4-й день		
75.	Курчатова, 14	1-й день		
76.	Курчатова, 16	1-й день		
77.	Курчатова, 18	1-й день		
78.	Менделеева, 3	2-й день		
79.	Менделеева, 5/1	2-й день		
80.	Менделеева, 6	4-й день		

81.	Менделеева, 7/2	3-й день		
82.	Менделеева, 9	3-й день		
83.	Менделеева, 11	3-й день		
84.	Менделеева, 13	4-й день		
85.	Менделеева, 15/9	3-й день		
86.	Майорова, 3	2-й день		
87.	Майорова, 4	3-й день		
88.	Майорова, 5	2-й день		
89.	Рыкачёва, 2	1-й день		
90.	Рыкачёва, 3	3-й день		
91.	Рыкачёва, 4/7	1-й день		
92.	Рыкачёва, 5	2-й день		
93.	Рыкачёва, 6/10	4-й день		
94.	Рыкачёва, 8	3-й день		
95.	Рыкачёва, 9	5-й день		
96.	Рыкачёва, 10	4-й день		
97.	Рыкачёва, 11	3-й день		
98.	Рыкачёва, 12	4-й день		
99.	Рыкачёва, 14/17	4-й день		
100.	Рыкачёва, 16	1-й день		
101.	Рыкачёва, 18	1-й день		
102.	Гагарина, 38/20	4-й день		
103.	Гагарина, 39	5-й день		
104.	Гагарина, 41	1-й день		
105.	Гагарина, 43	5-й день		
106.	Гагарина, 45	2-й день		
107.	Гагарина, 47	-й день		
108.	Гагарина, 49	4-й день		
109.	Гагарина, 51	4-й день		
110.	Гагарина, 53	4-й день		
111.	Гагарина, 55	3-й день		
112.	Зелинского, 1/9	2-й день		
113.	Зелинского, 2	1-й день		
114.	Зелинского, 3а	2-й день		
115.	Зелинского, 4	1-й день		
116.	Зелинского, 5	2-й день		
117.	Зелинского, 7	2-й день		
118.	Зелинского, 7а	3-й день		
119.	Зелинского, 11	3-й день		
120.	Зелинского, 11 «А»	4-й день		
121.	Зелинского, 15	4-й день		
122.	Нефтяников, 2	2-й день		
123.	Нефтяников, 3 корп.2	2-й день		
124.	Нефтяников, 4	3-й день		
125.	Нефтяников, 5	2-й день		
126.	Нефтяников, 7	2-й день		
127.	Нефтяников, 8	5-й день		
128.	Нефтяников, 9	4-й день		
129.	Нефтяников, 10	1-й день		
130.	Нефтяников, 11	1-й день		




131.	Нефтяников, 12	1-й день		
132.	Нефтяников, 13	1-й день		
133.	Нефтяников, 14	2-й день		
134.	Нефтяников, 15	2-й день		
135.	Нефтяников, 16	2-й день		
136.	Павлова, 1	2-й день		
137.	Павлова, 1а	5-й день		
138.	Павлова, 3	3-й день		
139.	Павлова, 5	2-й день		
140.	Павлова, 7	2-й день		
141.	Павлова, 11	1-й день		
142.	пос. Силикатного завода, 2	5-й день		
143.	пос. Силикатного завода, 7	5-й день		
144.	пос. Силикатного завода, 11	5-й день		
145.	пос. Силикатного завода, 12	5-й день		
146.	пос. Силикатного завода, 13	5-й день		
147.	пос. Силикатного завода, 14	5-й день		
148.	Московская линия, 115а	5-й день		
149.	Московская линия, 115б	5-й день		
150.	станция Полянки, 1	5-й день		
151.	станция Полянки, 2	5-й день		
152.	станция Полянки, 3а	5-й день		

Главный инженер ООО «ЯрДомСтрой»

  
Кузнецова Е.В.

СОГЛАСОВАНО:


Гл. энергетик  
завод «Пролетарская свобода»

 В.М. Спицин  
«        »        2016г.

УТВЕРЖДАЮ:

ОАО «Управдома»

Красноперекопского р-на

 А.Г. Скороходов  
«        »        2016г.

### ГРАФИК

**Включения отопления на домах жилого фонда  
по ООО «ЯрДомСтрой» от ОАО «Пролетарская свобода»**

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Факт выполнения	Примечание
1.	Б. Фёдоровская, 77	1 день		
2.	Посохова, 20а	1 день		
3.	Посохова, 22	1 день		

Составил:  Г.Г. Голованова