

Приложение
к приказу
директора департамента
городского хозяйства мэрии
города Ярославля
от 17.04.2023 № 61

Г Р А Ф И К

проведения гидравлических испытаний тепловых сетей,
работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем
теплоснабжения теплоснабжающих организаций города Ярославля в 2023 году

1. Теплоисточники ПАО «ТГК-2»

Гидравлические испытания тепловых сетей

1. Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность после
окончания ОЗП 2023-2024гг.

- | | | |
|--|-----------|--|
| 1.1. 1-й и 4-й сетевые районы от ТЭЦ-2 | 16-17.05. | Вкл. ГВС ориент. - 19.05. |
| 1.2. 1-й сетевой район от ТЭЦ-1 | 16-17.05. | Вкл. ГВС ориент. - 19.05. |
| 1.3. 3-й сетевой район от ТЭЦ-3 | 23-25.05. | Вкл. ГВС по окончании
текущего ремонта - 07.06. |
| 1.4. Заволжский участок 1-го сетевого
района, запитанный от ЛК, включая
Нижний и Средний поселки | 24.05. | Вкл. ГВС ориент. – 26.05. |
| 1.5. Тепломагистраль 2 Ду 1000мм
от ТВК до Пав. 3 | 16-17.05. | |

2. Повторные гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность в
рамках подготовки к ОЗП 2023г-2024г.

- | | | |
|--|-----------|---------------------------|
| 2.1. 1-й и 4-й сетевые районы от ТЭЦ-2 | 25-26.07. | Вкл. ГВС ориент. - 10.08. |
| 2.2. 3-й сетевой район от ТЭЦ-3 | 18-19.07. | Вкл. ГВС ориент. - 21.07. |
| 2.3. Заволжский участок 1-го сетевого
района, запитанный от ЛК, включая
Нижний и Средний поселки | 12.07. | Вкл. ГВС ориент. - 27.07. |
| 2.4. 1-й сетевой район от ТЭЦ-1 | 18-19.07. | Вкл. ГВС ориент. - 02.08. |
| 2.5. Тепломагистраль 2 Ду 1000мм
от ТВК до Пав. 3 | 25-26.07. | |

Примечание: 1. Испытания согласно п. 1, 2 проводятся с отключением горячего
водоснабжения у потребителей.

2. Поадресная информация о перерывах в ГВС и сроках включения ГВС
размещена на сайте ПАО «ТГК-2» - www.tgc-2.ru

II. Прочие теплоисточники

№ п/п	Наименование теплоисточника		Первые испытания тепловых сетей	Останов на профилактический ремонт	Вторые испытания тепловых сетей
1.	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»				
1.1	РК-1		22.05-24.05	01.06-14.07	15.08-17.08
1.2	РК-2	Отопление ГВС	06.06-07.06 06.06-07.06	м/о период 03.07-16.07	01.08-02.08 01.08-02.08
1.3	РК-3		05.05	м/о период	-
1.4	РК-4		04.05	м/о период	-
2.	АО «Яргортеплоэнерго»				
2.1	Котельная №11		22.05-24.05	м/о период	28.08-30.08
2.2	Котельная №12	Отопление А Отопление Б ГВС	17.05-19.05 15.05-17.05 12.07-14.07	м/о период м/о период 12.07-25.07	23.08-25.08 21.08-23.08 -
2.3	Котельная №13		29.05-31.05	14.06-27.06	14.08-16.08
2.4	Котельная №21	Отопление ГВС	17.05 09.06	м/о период 30.05-12.06	- -
2.5	Котельная №22		15.05	м/о период	-
2.6	Котельная №23		16.05	м/о период	-
2.7	Котельная №24		17.05	м/о период	-
2.8	Котельная №26		18.05	м/о период	-
2.9	Котельная №211		19.06	м/о период	-
2.10	Котельная №212	Отопление ГВС	22.05 08.06-09.06	м/о период 31.05-13.06	- -
2.11	Котельная №213		23.05	м/о период	-
2.12	Котельная №214		24.05	м/о период	-
2.13	Котельная №215		24.05	м/о период	-
2.14	Котельная №217		26.05	м/о период	-
2.15	Котельная №218		15.06	02.06-15.06	-
2.16	Котельная №31		23.06-24.06	м/о период	-
2.17	Котельная №38	Отопление ГВС	14.06 27.06	м/о период 15.06-28.06	- -
2.18	Котельная №39		15.05	м/о период	-
2.19	Котельная №43	Отопление ГВС	30.05-01.06 30.05-01.06	м/о период 09.08-22.08	23.08-25.08 -
2.20	Котельная №44		18.05	м/о период	-
2.21	Котельная №45		19.05	м/о период	-
2.22	Котельная №46	Отопление ГВС	23.05-24.05 23.05-24.05	м/о период 25.05-05.06	- -
2.23	Котельная №49	Отопление ГВС	Проводится потребителем	м/о период по согл. с потр.	- -
3.	ООО «УПТК «ТПС»		16.05-18.05	15.06-28.06	18.07-20.07
4.	ООО «Теплорезерв»				
4.1	Котельная Тутаевское шоссе, 56б		-	05.06-18.06	-
4.2	Котельная ул. Короленко, 3 корп.2		-	05.06-18.06	-
5.	ООО «ЯФВО»	Отопление ГВС	15.05 15.05	м/о период 01.07-31.07	- -
6.	АО «Старк Ресурс»	Отопление ГВС	11.05-12.05 22.05-23.05	м/о период 22.05-04.06	15.08-17.08 21.08-23.08

№ п/п	Наименование теплоисточника		Первые испытания тепловых сетей	Останов на профилактический ремонт	Вторые испытания тепловых сетей
7.	АО «Ярославль водоканал»	Отопление ГВС	29.05-31.05 07.08	м/о период 07.08-20.08	- -
8.	ООО «Спецторг плюс»		24.05-26.05	30.05-12.06	21.08-23.08
9.	ООО «ТЭК-1»				
9.1	Котельная пр-т Фрунзе, 32а		16.05-18.05	01.08-14.08	22.08-24.08
9.2	Котельная Тормозное ш., 1 (район Речного порта)		16.05-18.05	04.07-17.07	15.08-17.08
9.3	Котельная Тормозное ш., 1 (район ул. Летной)		16.05-18.05	м/о период	15.08-17.08
10.	ООО «ТехЭкспо»	Отопление ГВС	22.05-23.05 17.07	м/о период 17.07-30.07	- -
11.	ООО «АДС»		17.05-18.05	10.08-23.08	22.08-23.08
12.	АО «Норский керамический завод»				
12.1	пер. Красноперевальский, 2/1,8, ул. Керамическая, 3, д/с №133, Школа №17		17.05-18.05	22.05-04.06	23.08-24.08
12.2	Пр-д Кольцова, 12, 13, 7/45		17.05-18.05	05.06-18.06	23.08-24.08
12.3	Ул. Керамическая, 5,7, ул. 1-я Кольцова, 40, Хоспис		17.05-18.05	19.06-02.07	23.08-24.08
13.	ООО «СК Резерв»		19.05	16.08-29.08	06.09
14.	АО «ЯВРЗ»		17.05	м/о период	-
15.	АО «ЯЭРЗ»		-	м/о период	-
16.	АО «Яркоммунсервис»				
16.1	Котельная п. Тверицы		-	22.05-04.06.	-
16.2	Котельная ул. Главная, 8		29.05	22.05-04.06.	-
17.	ООО «Гефест»		24.05-26.05	30.05-12.06	21.08-23.08
18.	ООО «ТЭК Сервис»				
18.1	Котельная Родниковая, 13		24-25.05	01-10.08	-
18.2	Котельная Институтская, 13		24-25.05	01-10.08	-