

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ЯТС ПАО «ТГК-2»
 М. Н. Абабков
 « 11 » МАЯ 2022 г.

ГРАФИК
 вывода в ремонт теплофикационного оборудования
 ТЭЦ-1,2,3, ЛК и ТВК и проведения гидравлических
 испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в 2022г.


Теплоисточник	Сроки проведения текущего ремонта теплофикационного оборудования	Заполнение, промывка и нагрев сетевой воды в т/с ПАО «ТГК-2»	Дата включения ГВС	Сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей по окончании ОЗП	Промывка и нагрев сетевой воды	Дата включения ГВС	Сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей после ремонта	Промывка и нагрев сетевой воды	Дата включения ГВС
ТЭЦ-1	20.07-31.07.22 г.	01.08.22 г.	02.08.22 г.	24.05.22 г.	25.05.22 г.	26.05.22 г.	19.07.22 г.	01.08.22 г.	02.08.22 г.
ТЭЦ-2	29.07.- 07.08.22 г.	08-09.08.22 г.	10.08.22 г.	24-25.05.22 г.	26.05.22 г.	27.05.22 г.	27-28.07.22 г.	08-09.08.22 г.	10.08.22 г.
ТЭЦ-3	04.06.2022-13.06.2022	14-15.06.22 г.	16.06.22 г.	02.06.22-03.06.22 г.	14-15.06.22 г.	16.06.22 г.	19.07.22 г.	20.07.22 г.	21.07.22 г.
ЛК	14.07-24.07.22 г.	25.07.22 г.	26.07.22 г.	18.05.22 г.	19.05.22 г.	20.05.22 г.	13.07.22 г.	25.07.22 г.	26.07.22 г.
ТВК	16.05.-14.09.22 г.	-	-	24-25.05.22 г.	-	-	27-28.07.22 г.	-	-

Примечание:

1. Включение ГВС разрешать после проведения промывки и получения положительных результатов химического анализа сетевой воды, выполненных совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».
2. Расхолаживание сетевой воды до + 40°С перед гидравлическими испытаниями начинать за 1 день до их начала (в соответствие с утвержденной программой).

Главный инженер ЯТС

Павел Борисович Медведев +7 (4852) 79-73-07



А. В. Дубинин

