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1 2 3 4 3 4 5 6 5 6

1 Проведение инженерных изысканий 1-апр-2019 31-май-2019

2
Заключение договора на разработку рабочего 

проекта 1-июн-2019 30-июн-2019

3 Разработка рабочего проекта 30-июн-2019 30-авг-2019

4

Получение правоустанавливающих документов 

на земельный участок под строительство ( при 

необходимости) 1-сен-2019 30-окт-2019

5 Получение разрешения на строительство 1-ноя-2019 31-дек-2019

6 Строительство склада хранения топлива 1-апр-2020 1-окт-2020

План 2022 год 

Строительство склада хранения топлива вместимостью до 10000 пл. м3 в 2020-2022г.г.

Укрупненный сетевой график реализации  Инвестиционной программы АО "ТЭЦ "Белый Ручей" 

Генеральный директор                                                                                                                                           Павликов Д.А.

План 2021 год  2019 год 
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План 2020 год 


